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	УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)
Первый заместитель начальника департамента – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области

(должность)

    ___________    / Медведева О.И./

           (подпись)                                        (ФИО)

М.П.

«___» ___________  20 ___ г.
	
	УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии

по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области)

Первый заместитель начальника департамента – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области

(должность)

    ___________    / Медведева О.И./

           (подпись)                                        (ФИО)

М.П.

«___» ___________  20 ___ г.


План управления проектом
Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)
 (полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080645
	
	
	ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

Заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский региональный институт развития образования»

(должность)

    ___________           / Серых  Л.В./

           (подпись)                                        (ФИО)

М.П.

«___» ___________  20 ___ г.


Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»

	Назначение документа:
	детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1. Календарный план-график работ по проекту 

2. Бюджет проекта

3. Участие области в реализации проекта
4. Риски проекта

5. Команда проекта
6. Планирование коммуникаций

7. Заинтересованные лица, инвесторы

	Изменения:
	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений


1. Календарный план-график работ по проекту

	Код раб

оты
	Название работы
	Длитель-ность, дни
	Дата начала работ
	Дата окончания работ (контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение работы
	ФИО ответственного исполнителя

	1
	Подготовительный этап
	117
	18.05.2016
	30.10.2016
	-
	-

	1.1
	Подготовка методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций
	86
	18.05.2016
	15.09.2016
	-
	-

	1.1.1
	Разработка методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций
	77
	18.05.2016
	02.09.2016
	Макет методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций
	Терехова С.Е.

	1.1.2
	Издание методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций
	8
	05.09.2016
	15.09.2016
	Методические материалы о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций
	Терехова С.Е.

	1.2
	Организация и проведение семинара для инструкторов по физической культуре «Организация работы по реализации нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» с детьми подготовительной к школе группы»
	6
	12.09.2016
	20.09.2016
	-
	-

	1.2.1
	Подготовка приказа о проведении семинара и направление в управления образования 5 муниципальных районов и городских округов области
	4
	12.09.2016
	16.09.2016
	Сканированная копия приказа о проведении семинара
	Демина О.А.

	1.2.2
	Проведение семинара для инструкторов по физической культуре «Организация работы по реализации нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» с детьми подготовительной к школе группы»
	0
	20.09.2016
	20.09.2016
	Программа семинара, сканированная копия явочного листа участников семинара
	Серых  Л.В.

	1.3
	Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	117
	18.05.2016
	30.10.2016
	-
	-

	1.3.1
	Алексеевский район
	117
	18.05.2016
	30.10.2016
	Фотоотчет
	Жукова Е.М.

	1.3.2
	Валуйский район
	117
	18.05.2016
	30.10.2016
	Фотоотчет
	Бирюкова Н.А.

	1.3.3
	Губкинский городской округ
	117
	18.05.2016
	30.10.2016
	Фотоотчет
	Полякова Н.В.

	1.3.4
	Старооскольский городской округ
	117
	18.05.2016
	30.10.2016
	Фотоотчет
	Шутова  Т.А.

	1.3.5
	г. Белгород
	117
	18.05.2016
	30.10.2016
	Фотоотчет
	Невмывака С.А.

	1.4
	Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО
	9
	17.10.2016
	28.10.2016
	-
	-

	1.4.1
	Алексеевский район
	9
	17.10.2016
	28.10.2016
	Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО
	Жукова Е.М.

	1.4.2
	Валуйский район
	9
	17.10.2016
	28.10.2016
	Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО
	Бирюкова Н.А.

	1.4.3
	Губкинский городской округ
	9
	17.10.2016
	28.10.2016
	Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО
	Полякова Н.В.

	1.4.4
	Старооскольский городской округ
	9
	17.10.2016
	28.10.2016
	Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО
	Шутова  Т.А.

	1.4.5
	г. Белгород
	9
	17.10.2016
	28.10.2016
	Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО
	Невмывака С.А.

	1.5
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО»
	83
	18.05.2016
	12.09.2016
	-
	-


	1.5.1
	Алексеевский район
	83
	18.05.2016
	12.09.2016
	Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО
	Жукова Е.М.

	1.5.2
	Валуйский район
	83
	18.05.2016
	12.09.2016
	Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО
	Бирюкова Н.А.

	1.5.3
	Губкинский городской округ
	83
	18.05.2016
	12.09.2016
	Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО
	Полякова Н.В.

	1.5.4
	Старооскольский городской округ
	83
	18.05.2016
	12.09.2016
	Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО
	Шутова Т.А.

	1.5.5
	г. Белгород
	83
	18.05.2016
	12.09.2016
	Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО
	Невмывака С.А.

	2
	Организация работы по подготовке детей подготовительных групп к  успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	150
	30.10.2016
	30.05.2017
	-
	-

	2.1
	Организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций)
	150
	30.10.2016
	30.05.2017
	-
	-

	2.1.1
	Алексеевский район
	150
	30.10.2016
	30.05.2017
	Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями
	Жукова Е.М.

	2.1.2
	Валуйский район
	150
	30.10.2016
	30.05.2017
	Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями
	Бирюкова Н.А.

	2.1.3
	Губкинский городской округ
	150
	30.10.2016
	30.05.2017
	Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями
	Полякова Н.В.

	2.1.4
	Старооскольский городской округ
	150
	30.10.2016
	30.05.2017
	Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями
	Шутова  Т.А.

	2.1.5
	г. Белгород
	150
	30.10.2016
	30.05.2017
	Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями
	Невмывака С.А.

	2.2
	Реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО
	150
	30.10.2016
	30.05.2017
	-
	-

	2.2.1
	Алексеевский район
	150
	30.10.2016
	30.05.2017
	Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО
	Жукова Е.М.

	2.2.2
	Валуйский район
	150
	30.10.2016
	30.05.2017
	Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО
	Бирюкова Н.А.

	2.2.3
	Губкинский городской округ
	150
	30.10.2016
	30.05.2017
	Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО
	Полякова Н.В.

	2.2.4
	Старооскольский городской округ
	150
	30.10.2016
	30.05.2017
	Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО
	Шутова  Т.А.

	2.2.5
	г. Белгород
	150
	30.10.2016
	30.05.2017
	Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО
	Невмывака С.А.

	2.3
	Подготовка и проведение спортивного праздника «Детство! Здоровье! Спорт!»
	7
	10.04.2017
	19.04.2017
	Скан приказа о проведении праздника, отчет по итогам проведения праздника
	Терехова С.Е.

	2.4
	Проведение тестирований детей подготовительных групп  по виду «бег на лыжах»
	25
	16.01.2017
	20.02.2017
	-
	-

	2.4.1
	Алексеевский район
	25
	16.01.2017
	20.02.2017
	Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах»
	Жукова Е.М.

	2.4.2
	Валуйский район
	25
	16.01.2017
	20.02.2017
	Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах»
	Бирюкова Н.А.

	2.4.3
	Губкинский городской округ
	25
	16.01.2017
	20.02.2017
	Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах»
	Полякова Н.В.

	2.4.4
	Старооскольский городской округ
	25
	16.01.2017
	20.02.2017
	Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах»
	Шутова  Т.А.

	2.4.5
	г. Белгород
	25
	16.01.2017
	20.02.2017
	Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах»
	Невмывака С.А.

	2.5
	Разработка графика сдачи тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО
	28
	16.01.2017
	24.02.2017
	График сдачи тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО
	Терехова С.Е.

	2.6
	Организация и проведение регионального семинара  для специалистов дошкольных образовательных организаций  по  вопросам подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО
	8
	01.11.2016
	11.11.2016
	-
	-

	2.6.1
	Подготовка приказа о проведении семинара и направление в управления образования 5 муниципальных районов и городских округов области
	7
	01.11.2016
	10.11.2016
	Сканированная копия приказа о проведении семинара
	Демина О.А.

	2.6.2
	Проведение семинара для  специалистов дошкольных образовательных организаций по  вопросам подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО
	0
	11.11.2016
	11.11.2016
	Программа семинара, сканированная копия явочного листа участников семинара
	Терехова С.Е.

	2.7
	Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	30
	10.04.2017
	22.05.2017
	-
	-

	2.7.1
	Алексеевский район
	30
	10.04.2017
	22.05.2017
	Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО
	Жукова Е.М.

	2.7.2
	Валуйский район
	30
	10.04.2017
	22.05.2017
	Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО
	Бирюкова Н.А.

	2.7.3
	Губкинский городской округ
	30
	10.04.2017
	22.05.2017
	Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	Полякова Н.В.

	2.7.4
	Старооскольский городской округ
	30
	10.04.2017
	22.05.2017
	Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	Шутова  Т.А.

	2.7.5
	г. Белгород
	30
	10.04.2017
	22.05.2017
	Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	Невмывака С.А.

	3
	Информационное освещение мероприятий проекта материалов в СМИ и сети Интернет о проекте
	268
	18.05.2016
	30.05.2017
	-
	-

	3.1
	Размещение не менее 5 материалов о реализации проекта на сайте департамента образования
	268
	18.05.2016
	30.05.2017
	Размещенные на сайте департамента образования статьи о реализации проекта, screenshot страниц с размещенной информацией
	Карижская  С.В.

	3.2
	Размещение не менее 5 материалов о реализации проекта в СМИ и сети Интернет
	268
	18.05.2016
	30.05.2017
	Размещенные в СМИ статьи о реализации проекта, screenshot страниц с размещенной информацией
	Терехова С.Е.

	И т о г о:
	268
	18.05.2016
	30.05.2017
	
	


2. Бюджет проекта

	Код работы
	Название работы
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	федеральный бюджет 

	областной бюджет 3
	местный бюджет 3
	средства хозяйствующего субъекта
	заемные средства 

	Прочие 


	1
	Подготовительный этап
	130.0
	0.0
	130.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1
	Подготовка методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций
	70.0
	0.0
	70.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1.1
	Разработка методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1.2
	Издание методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций
	70.0
	0.0
	70.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2
	Организация и проведение семинара для инструкторов по физической культуре «Организация работы по реализации нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» с детьми подготовительной к школе группы»
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.1
	Подготовка приказа о проведении семинара и направление в управления образования 5 муниципальных районов и городских округов области
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.2
	Проведение семинара для инструкторов по физической культуре «Организация работы по реализации нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» с детьми подготовительной к школе группы»
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3
	Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.1
	Алексеевский район
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.2
	Валуйский район
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.3
	Губкинский городской округ
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.4
	Старооскольский городской округ
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.5
	г. Белгород
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.4
	Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО
	60.0
	0.0
	60.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.4.1
	Алексеевский район
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.4.2
	Валуйский район
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.4.3
	Губкинский городской округ
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.4.4
	Старооскольский городской округ
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.4.5
	г. Белгород
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.5
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО»
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.5.1
	Алексеевский район
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.5.2
	Валуйский район
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.5.3
	Губкинский городской округ
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.5.4
	Старооскольский городской округ
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.5.5
	г. Белгород
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2
	Организация работы по подготовке детей подготовительных групп к  успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	170.0
	0.0
	170.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.1
	Организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.1.1
	Алексеевский район
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.1.2
	Валуйский район
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.1.3
	Губкинский городской округ
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.1.4
	Старооскольский городской округ
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.1.5
	г. Белгород
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.2
	Реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.2.1
	Алексеевский район
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.2.2
	Валуйский район
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.2.3
	Губкинский городской округ
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.2.4
	Старооскольский городской округ
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.2.5
	г. Белгород
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.3
	Подготовка и проведение спортивного праздника «Детство! Здоровье! Спорт!»
	50.0
	0.0
	50.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.4
	Проведение тестирований детей подготовительных групп  по виду «бег на лыжах»
	60.0
	0.0
	60.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.4.1
	Алексеевский район
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.4.2
	Валуйский район
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.4.3
	Губкинский городской округ
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.4.4
	Старооскольский городской округ
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.4.5
	г. Белгород
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.5
	Разработка графика сдачи тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.6
	Организация и проведение регионального семинара  для специалистов дошкольных образовательных организаций  по  вопросам подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.6.1
	Подготовка приказа о проведении семинара и направление в управления образования 5 муниципальных районов и городских округов области
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.6.2
	Проведение семинара для  специалистов дошкольных образовательных организаций по  вопросам подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.7
	Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	60.0
	0.0
	60.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.7.1
	Алексеевский район
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.7.2
	Валуйский район
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.7.3
	Губкинский городской округ
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.7.4
	Старооскольский городской округ
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.7.5
	г. Белгород
	12.0
	0.0
	12.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3
	Информационное освещение мероприятий проекта материалов в СМИ и сети Интернет о проекте
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.1
	Размещение не менее 5 материалов о реализации проекта на сайте департамента образования
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3.2
	Размещение не менее 5 материалов о реализации проекта в СМИ и сети Интернет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Итого:
	300.0
	0.0
	300.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


3. Формы участия области в реализации проекта
	Бюджетное финансирование

	Форма участия
	Размер участия бюджета, тыс. руб.

	1. 
	Федеральный 
	Областной
	Местный

	Прямое бюджетное финансирование 
	
	
	300,0
	

	Дороги 
 
	
	
	
	

	Субсидии 6
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	300,0
	

	Программы государственной поддержки

	Потребность
	Финансовые вложения, тыс. руб.

	Электроэнергия 6
	
	
	
	

	Газоснабжение 6 
	
	
	
	

	Водоснабжение 6 
	
	
	
	

	Гарантии 6
	
	
	

	Залоги 6 
	
	
	

	Прочие формы участия 6
	
	
	

	Земельный участок:


4. Риски проекта

	№ п/п
	Наименование риска проекта
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия по предупреждению
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1. 
	Несвоевременное финансирование мероприятий проекта
	Срыв сроков реализации проекта
	Использование денежных средств областных программ
	Серых Л.В.
	Использование резервного источника финансирования, перепланирование временных и денежных ресурсов проекта

	2. 
	Несоблюдение сроков выполнения работ календарного плана-графика проекта
	Срыв сроков реализации проекта
	Укомплектование проектной команды оптимальным количеством компетентных сотрудников. Постоянный контроль на всех этапах
	Серых Л.В.
	Инструктирование команды проекта, перераспределение работ и ответственных лиц, соответственно способностям и возможностям членов проектной команды

	3. 
	Длительная процедура согласования и утверждения подготавливаемых в процессе реализации проекта организационно-распорядительных документов
	Срыв сроков реализации проекта, отсутствие возможности оперативного формирования необходимых организационно-распорядительных документов
	Закрепление четких сроков и ответственных лиц по подготовке организационно-распорядительных документов. Постоянный контроль
	Серых Л.В.
	Перепланирование временных ресурсов проекта

	4. 
	Загруженность участников команды проекта по основному месту работы, в реализации работ других проектов
	Срыв сроков реализации проекта, невозможность достижения планируемых результатов проекта
	Создание рабочей группы по реализации проекта, четкое распределение работ и ответственности за выполнение работ проекта

	Серых Л.В.
	Эффективная координация рабочей группы в процессе реализации  проекта


5. Команда проекта

	№ п/п
	ФИО, должность и основное место работы
	Ранг в области проектного управления
	Роль в проекте / выполняемые в проекте работы
	Основание

участия в проекте

	1
	Медведева 
Ольга Ильинична, 
первый заместитель начальника департамента образования области - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования
	
	Куратор / Курирование проекта
	Приказ департамента образования Белгородской области от 07.04.2016 г. №1258 «О создании группы управления проектом «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)»

	2
	Серых 
Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
	
	Руководитель проекта / Общее руководство проектом
	Приказ департамента образования Белгородской области от 07.04.2016 г. №1258 «О создании группы управления проектом «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)»

	3
	Карижская  
Светлана  Валерьевна, 
главный специалист отдела дошкольного образования департамента образования Белгородской области
	
	Администратор / Администрирование проекта
	Приказ департамента образования Белгородской области от 07.04.2016 г. №1258 «О создании группы управления проектом «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)»

	4
	Демина 
Олеся Алексеевна, специалист по УМР кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
	
	Оператор мониторинга / Мониторинг проекта
	Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)»

	5
	Серых 

Лариса  Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
	
	Ответственный исполнитель / Проведение семинара для инструкторов по физической культуре «Организация работы по реализации нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» с детьми подготовительной к школе группы»
	Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)»

	6
	Шутова 

Татьяна  Алексеевна, методист МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Ответственный исполнитель / Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО», проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО, разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО», организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций), реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО, проведение тестирований детей подготовительных групп  по виду «бег на лыжах», проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)»

	7
	Бирюкова 

Наталья Александровна, методист ИМЦ управления образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	
	Ответственный исполнитель / Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО», проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО, разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО», организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций), реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО, проведение тестирований детей подготовительных групп  по виду «бег на лыжах», проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)»

	8
	Жукова 

Елена Михайловна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Алексеевского района
	
	Ответственный исполнитель / Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО», проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО, разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО», организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций), реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО, проведение тестирований детей подготовительных групп  по виду «бег на лыжах», проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)»

	9
	Полякова 

Наталья Владимировна, методист МБУ «Научно-методический центр» г.Губкин


	
	Ответственный исполнитель / Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО», проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО, разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО», организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций), реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО, проведение тестирований детей подготовительных групп  по виду «бег на лыжах», проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)»

	10
	Невмывака 

Светлана Анатольевна, методист НМЦ г. Белгород
	
	Ответственный исполнитель / Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО», проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО, разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО», организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций), реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО, проведение тестирований детей подготовительных групп  по виду «бег на лыжах», проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)»

	11
	Демина 

Олеся Алексеевна, специалист по УМР кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
	
	Ответственный исполнитель / Подготовка приказа о проведении семинара и направление в управления образования 5 муниципальных районов и городских округов области, подготовка приказа о проведении семинара и направление в управления образования 5 муниципальных районов и городских округов области
	Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)»

	12
	Терехова 

Светлана Егоровна, 

доцент кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
	
	Ответственный исполнитель / Разработка методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций, издание методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций, подготовка и проведение спортивного праздника «Детство! Здоровье! Спорт!», разработка графика сдачи тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО, проведение семинара для  специалистов дошкольных образовательных организаций по  вопросам подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО, размещение не менее 5 материалов о реализации проекта в СМИ и сети Интернет
	Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)»

	13
	Карижская  

Светлана  Валерьевна, 

главный специалист отдела дошкольного образования департамента образования Белгородской области
	
	Ответственный исполнитель / Размещение не менее 5 материалов о реализации проекта на сайте департамента образования
	Приказ департамента образования Белгородской области от 12.05.2016 г. №1663 «О создании рабочей группы проекта «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («Навстречу комплексу ГТО»)»


6. Планирование коммуникаций
	№

п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому 
передается информация
	Когда 
передает информацию
	Как 
передается информация

	1. 
	Статус проекта 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	Еженедельно (понедельник)
	Электронная почта

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Телефонная связь,

электронная почта

	3. 
	Документы и информация по проекту
	Ответственный по направлению
	Администратору проекта и адресатам 
	Не позже сроков плана-графика
	Электронная почта

	4. 
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта, оператору мониторинга
	Не позже дня контрольного события по плану управления
	Электронная почта

	5. 
	Отчет о выполнении блока работ
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	Согласно срокам плана управления
	Письменный отчет,

электронная почта

	6. 
	Ведомость изменений
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	По поручению руководителя проекта
	Письменный отчет,

электронная почта

	7. 
	Мониторинг реализации проекта
	Оператор мониторинга
	В проектный офис
	В день поступления информации
	АИС «Проектное управление» 

	8. 
	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В день поступления информации 
	Телефонная связь

	9. 
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	10. 
	Информация о неустранимом отклонении по проекту 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	В день поступления информации 
	Совещание

	11. 
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочей группе

и приглашенным
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	12. 
	Приглашения на совещания 
	Администратор проекта
	Участникам совещания
	В день поступления информации 
	Телефонная связь,

электронная почта

	13. 
	Передача поручений, протоколов, документов 
	Администратор проекта
	Адресатам
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	14. 
	Подведение итогов
	Руководитель проекта
	Куратору
	По окончании проекта
	Совещание


7. Заинтересованные лица, инвесторы
	Заинтересованное лицо, инвестор
	Должность, 

контактные данные 

	   Для юридических лиц: 

   Роль в проекте (инвестор):

   Название организации: «_____________________________»
   Телефон: 

   Адрес: 

   E-mail:


	   ФИО:
   Должность руководителя организации.

   Телефон: 

   E-mail: 

	   Для физических лиц:

   Роль в проекте (инвестор):

   ФИО: 

   Адрес:
	   Должность по основному месту работы

   Телефон: 

   E-mail:


� необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств


� следует указать источник заемных средств


� необходимо указать источник финансирования


� необходимо указать основание выделения денежных средств





